

PROGRAMACIÓN PRUEBAS AMBIENTE DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA AÑO 2024

Fecha		Ciudad	Tipo Prueba	Aplicaciones	Usuarios	Técnicos	Fecha Real de Ejecución Observaciones
Febrero	7 8 9	Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Centro de Computo de Bogota al CAPD Celta	SI	SI	Realizada
Marzo	6 7 8	Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Centro de Computo de Bogota al CAPD Celta	SI	SI	Realizada
Marzo	10	Bogotá	Integral de redes		SI	SI	Realizada
Marzo	24 25	Bogotá	Integral	Actividad Fin de Semana	SI	SI	Realizada
Abril	9	Bogotá	Activacion Standin		SI	SI	Aplazada
Abril	14 al 21 de Abril	Bogota - Cali	Integral Parcial SFC - PCN	AS400	SI	SI	Aplazada
Abril	24 25 26	Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Centro de Computo de Bogota al CAPD Celta	SI	SI	Realizada
Mayo	12 al 19	Bogotá	Integral Parcial DRP - PCN	Extracto Unico	SI	SI	Realizada
Mayo	22 23 24	Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Centro de Computo de Bogota al CAPD Celta	SI	SI	Realizada
Mayo	26	Bogotá	Integral de redes		SI	SI	Prueba de firewall extendido.
Junio	9 10	Bogotá	Integral Abrupta	Actividad Fin de Semana	SI	SI	Realizada
Junio	19 20 21	Bogota - Cali	Cierre	Copia terciaria: SISCAR	SI	SI	Realizada
Julio	4 5	Cali - Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Cali - SRH	SI	SI	Realizada
Julio	21 al 28	Bogotá	Integral Parcial autorizadores SFC PCN	Autorizadores en linea	SI	SI	Realizada
Agosto	8 9	Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Centro de Computo de Bogota al CAPD Celta	SI	SI	Realizada
Agosto	18 al 25	Bogota - Cali	Integral Parcial SFC - PCN	Sofia	SI	SI	Realizada
Septiembre	5 6	Cali - Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Cali - SRH	SI	SI	Realizada
Septiembre	15 al 22	Bogotá	Integral Parcial SFC - PCN	Aplicaciones windows no linea o autorizadores en linea	SI	SI	Realizada
Septiembre	25 26 27	Bogotá	Cerrada	Aplicaciones Centro de Computo de Bogota al CAPD Celta	SI	SI	Realizada
Octubre	6	Bogotá	Integral de redes		SI	SI	Realizada 10 de marzo
Octubre	13 14	Bogotá	Integral	Reservada Prueba Integral Fin de Semana	SI	SI	Realizada 24 25 de marzo
Noviembre	6	Bogotá	Activacion Standin		SI	SI	Realizada 9 de septiembre
Noviembre	10 al 17	Bogotá	Integral Parcial	Aplicaciones AIX no linea o autorizadores linea	SI	SI	Realizada
Noviembre	26 27 28	Bogota - Cali	Cierre	Copia terciaria: ALFYN	SI	SI	Realizada

Cerrada:

Objetivo: Comprobar el correcto funcionamiento de las diferentes aplicaciones de acuerdo con los ultimos cambios que se han dado en el ambiente de produccion.

Alcance: realizar pruebas sin afectar los servicios del banco, en el ambiente de contingencia de forma controlada.

Areas Involucradas: Operaciones, Riesgo, Cobranzas, Credito y Tecnología.

Cierre:

Objetivo: Ejecutar los procesos de corte y validar los resultados obtenidos versus los resultados de los procesos de producción.

Alcance: Simular y ejecutar los cierres de corte de las aplicaciones sin afectar los procesos del banco en un ambiente controlado.

Areas Involucradas: Tecnología, Operaciones.

Integral y/o Abrupta:

Objetivo: Validar la funcionalidad del CPAD, considerando infraestructura, aplicaciones y el plan de recuperacion documentado, asi mismo capacitar y ejercitar al personal del CPD que sera responsable de la ejecucion del plan de recuperacion.

Alcance: Verificar que las aplicaciones que cuentan con respaldo en el CAPD se encuentre disponibles.

Areas Involucradas: Operaciones, Riesgo, Cobranzas, Credito y Tecnologia.

Integrales Parciales SFC - PCN:

Objetivo: Comprobar la correcta disponibilidad de los diferentes elementos de comunicación y de los aplicativos desde el ambiente del centro alterno de procesamiento de datos CAPD.

Alcance: Verificar parcialmente que los canales y los servicios alojados en el CAPD esten disponibles.

Areas Involucradas: Operaciones, Riesgo, Cobranzas, Credito y Tecnologia.

Redes:

Objetivo: Comprobar la correcta disponibilidad de los diferentes elementos de comunicación de acuerdo con los últimos cambios que se han dado en el ambiente de producción.

Identificar las oportunidades de mejoramiento que permitan optimizar los tiempos de recuperación ante un evento real y según el caso generar los planes de acción correspondientes con carácter de ejecución de alta prioridad.

Alcance: Verificar que todas las conexiones de los servicios criticos del banco esten operativas en el CAPD.

Areas Involucradas: Tecnologia, Operaciones.